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BIM-Prozessoptimierung 
bei der Planung und Abwicklung 
von hybriden Hochbauprojekten



Unternehmensgruppe 
Brüninghoff

ÁHauptsitz in Heiden (Nordrhein-Westfalen)

ÁFamiliengeführtes europaweit tätiges 

Bauunternehmen mit Spezialisierung auf die 

Element- und Tragwerk-Produktion in 

Verbindung mit Holz, Alu, Stahl und Beton

Á5 Standorte (davon 3 Produktionsstätten) 

ÁStandorte in Heiden, Münster, Villingen-

Schwenningen, Niemberg und Hamburg

ÁÜber 470 Mitarbeiter

Á> 100 Mio. EUR Jahresumsatz 

(dav. 90% Projektleistung) 
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Systemorientierte 
Hybridlösungen

Brüninghoff 

Lösungen

Bauteil-

lieferung

schlüsselfertig
Projekt-

ausführung

Brüninghoff Dienstleistungen

Reichweite:

national, international

Reichweite:

national, international

Reichweite:

national

PRODUKT-

ORIENTIERUNG

PROZESS-

ORIENTIERUNG

LEBENSZYKLUS-

ORIENTIERUNG
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BIM bei Brüninghoff 
Grundlage für ein einheitliches Verständnis 

BIM bei Brüninghoff bedeutet heute mindestens nach Auftragseingang (Ausführungsvertrag) bis 

zur Übergabe an den Betreiber konsequent in einem Gebäudemodell zu arbeiten.

BIM bei Brüninghoff beginnt in Abhängigkeit des Einstiegsszenarios (GÜ-

/GU-Abwicklungsmodelle) bereits weit vor dem Abschluss des 

Ausführungsvertrags. Die Modellqualität richtet sich nach den 

projektindividuellen Qualitäts-, Zeit und Kostenzielen.

Das modellorientierte Arbeiten hat den wesentlichen Nutzen, Informationen zwischen den 

einzelnen Teilprozessen und Aufgabengebieten wiederzuverwenden und Synergieeffekte zur 

Standardisierung effizienter zu nutzen.
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Haltung
Anforderungen für die wirtschaftliche Umsetzung
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ÁDas Denken in Lebenszyklen führt zum wirtschaftlichen Erfolg einer 
Immobilie in einem Holz- und Hybridbausystem.

ÁZwingend erforderlich sind verbindliche kompetenzorientierte 
Kooperationen, um klassische Planungs- und 
Projektabwicklungshierarchien abzulösen. 

ÁEine einheitliche Kommunikationsplattform schafft Vertrauen durch einen 
hohen Grad an Transparenz. Von der Entwicklung bis zur Übergabe an den 
Betreiber schaffen Gebäudemodelle eine dreidimensionale und 
objektorientierte Herangehensweise bei der Projektrealisierung.
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Integraler Planungs- und 
Abwicklungs-(Simulations-) 
prozess
Fokus: preconstruction Phase
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Integraler Planungs- und Abwicklungsprozess
BIM-Leistungen bei Brüninghoff

10

Integraler Prozess im Umfeld von open BIM bei Brüninghoff

constructionpreconstruction as built

Projektleiter Planung Projektleiter Abwicklung Projektleiter FM (extern)

design + engineering Werkplanung design as built Dokumentation

ÅDurchführung von Workshops

ÅErstellung von 3D-Modellen mit 

Ableitung von 2D-Planungen 

ÅPrüfung und QM beigestellter 3D-

Modelle

ÅKonsolidierung der Teilmodelle

ÅVisualisierungen/Renderings 

Å360°-Perspektiven 

ÅVirtuelle Bemusterungen 

ÅVirtual Reality-Modelle 

ÅBetriebssimulationen 

Å3D Mengenermittlung

Ågewerkespezifische LV´s

ÅBausollpläne

Å4D-Baustellenlogistik

Å4D-Terminplanung

Å4D-Fortschrittskontrolle

ÅDigitales Raumbuch

ÅBauwerksdokumentation

Projektkommunikationsplattform /// BIM Viewer /// Schulung /// 1st level support

ÅTerminplanung und Bauteilsimulation: von der Leistungsposition bis zum Einzelbauteil genauen 

Terminplanung, Logistikplanung, Produktionssteuerung

Å5D BIM ermöglicht Leistungs- und Kostenkontrollen: Leistungsmeldung, Dokumentation von 

Leistungsänderungen, Abnahmedokumentation

ÅDigitalisierung von Bestellprozessen und Rechnungsprüfung aus dem Modell z.B. für Lager- und 

Streckenbestellungen, Leistungsbestellungen

ÅBauteilinformation: Bauteillage (im Gesamtbauwerk, im Achsraster, Abstände), Abruf von 

transportrelevanten Informationen wie z.B. Abmessungen, Gewicht, Termine, Verbindungsmittel

ÅQualitätsmanagement: Kollisionskontrollen während der Planungsphase, Vollständigkeitskontrollen 

von der Produktion bis zur Montage

ÅBetriebsdatenmanagement



Projektbeispiel
Integraler Planungs- und Abwicklungs-
(Simulations-) prozess
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BIM 3D: 
Geometrie
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Herangehensweise
Verringerung von Schnittstellenverlusten auf der Planungsseite

Å Auf Basis der Ausschreibungsunterlagen wurden beide Objekte 

nachmodelliert. (BIM Modelle vorhanden, Auswertbarkeit nicht gegeben)

Å Bauliche Herausforderungen wurden dadurch vor der Realisierung im Modell 

sichtbar und optimiert.

Å Ziele der Datenqualität: 

Å vollparametrisierte Geometrie für BIM 3D, Ebenen gesteuert inkl. aller 

Bauteilaufbauten und Verbindungen

Å Massen- und Qualitätsmodell für BIM 4D inklusive der Angebotskalkulation auf 

Bauteilebene inkl. der Ausschreibungsgrundlagen

Å Terminmodell für BIM 5D inklusive der Abwicklungssimulation und der  

Logistikplanung
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BIM 4D: 
Kosten
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